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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Curso académico: 2025/2026 

Identificación y características de la asignatura 
Código 402107 Créditos ECTS 3 
Denominación (español) CONTROL DE PROYECTOS I 
Denominación (inglés) PROJECT CONTROL I 
Titulaciones Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 
Centro Escuela de Ingenierías Industriales 
Semestre 1 Carácter Obligatorio 
Módulo Ciclo del Proyecto 
Materia Control de Proyectos 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Justo García Sanz-
Calcedo B.2.3 jgsanz@unex.es www.unex.es 

Área de conocimiento Proyectos de Ingeniería 
Departamento Expresión Gráfica 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

Competencias (ver tabla en http://bit.ly/competenciasMUDyGP) 
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 CB6 X CG1 CT1 X CE1 X CE9 X 
 CB7 X CG2 CT2 CE2 CE10 X 
 CB8 X CG3 CT3 X CE3 X CE11 X 
 CB9 X CG4 CT4 CE4 X CE12 X 
 CB10 X CG5 X CT5 CE5 X CE13 X 

CT6 CE6 X CE14 X 
CT7 CE7 X CE15 X 
CT8 CE8 X CE16 

(TFM) CT9 
CT10 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 
Fundamentos básicos en el control de proyectos para los estándares más conocidos. 
Procesos de gestión de control del proyecto según NCB. Análisis trade-off y what-if. 
Métricas de desempeño. Evaluación de riesgos. Fundamentos básicos en el 
seguimiento de proyectos. Control de cambios. Procesos de control efectivo de Turner. 
Análisis de medidas y propuesta de acciones de mejora en proyectos. Herramientas de 
control del cronograma. Adquisiciones y contratos en los proyectos. Software de 
gestión de adquisiciones. Aseguramiento de la calidad. 

Temario de la asignatura 

http://bit.ly/competenciasMUDyGP
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Denominación del tema 1: Cambios al Plan para la Dirección de Proyectos 
Contenidos del tema 1: 

• Herramientas y técnicas de control de cambios.
• Plan de Gestión de Cambios
• Control integrado de cambios: Entradas.
• Control integrado de cambios: Salidas.
• Análisis trade-off y what-if 
• Procesos de control efectivo

Descripción de las actividades prácticas del tema 1: 
• Plan de Gestión de Cambios del Proyecto; casos de estudio

Denominación del tema 2: Gestión del Cronograma II 
Contenidos del tema 2: 

• Herramientas y técnicas de control.
• Proceso de Control del Cronograma.
• Gestión del Desempeño del trabajo
• Análisis de Valor Ganado

Descripción de las actividades prácticas del tema 2: 
• Desarrollo de un caso práctico; casos de estudio

Denominación del tema 3: Informes de Progreso 
Contenidos del tema 3: 

• Fundamentos básicos en el seguimiento de proyectos.
• Tipos y utilidad.
• Datos de entrada a los informes de progreso
• Elaboración de informes de progreso.

Descripción de las actividades prácticas del tema 3: 
• Elaboración de un informe de progreso; casos de estudio de adquisición y

contrato en proyectos.

Denominación del tema 4: Métricas de desempeño 
Contenidos del tema 4: 

• Introducción a métricas de gestión de proyectos.
• Características de las métricas.
• Identificación de las métricas de un proyecto.
• Cuadro de mandos del proyecto.
• Programas para crear un Dashboard o cuadro de mandos

Descripción de las actividades prácticas del tema 4: 
• Identificación de las métricas de un proyecto; casos de estudio

Denominación del tema 5: Gestión de Riesgos II 
Contenidos del tema 5: 

• Herramientas y técnicas de monitorización de riesgos.
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• Monitorización de riesgos: Entradas.
• Monitorización de riesgos: Salidas.

Descripción de las actividades prácticas del tema 5: 
• Desarrollo de un caso práctico; casos de estudio

Denominación del tema 6: Gestión de la Calidad del Proyecto II 
Contenidos del tema 6: 

• Técnicas y herramienta de control y aseguramiento de la calidad.
• Gestión de la Calidad del Proyecto
• Plan de Calidad del Proyecto

Descripción de las actividades prácticas del tema 6: 
• Desarrollo de un caso práctico sobre gestión de la calidad; casos de estudio

Actividades formativas 
Horas de trabajo del 

alumno por tema Actividades 

Tema Total CVS CVA TVS TVA TA 
1 10 0 3 1 1 5 
2 13 0 2 1 0 7 
3 11 0 3 1 1 7 
4 13 0 4 1 0 7 
5 12 0 5 1 1 7 
6 13 0 5 1 0 7 

Evaluación * 3 0 0 1 0 3 
TOTAL ECTS 75 0 22 7 3 43 

CVS: Clase virtual síncrona. Actividad docente que se desarrolla a través de una interacción 
entre profesorado y estudiantes, que requiere la coincidencia de ambos al mismo tiempo 
(presencia síncrona), utilizando las herramientas tecnológicas de comunicación que permitan 
dicha interacción como, por ejemplo, chat y videoconferencia, entre otras. 
CVA: Clase virtual asíncrona. Actividad docente en la que profesorado y estudiantes interactúan, 
de manera flexible, en momentos temporales distintos. Para el desarrollo de esta actividad 
docente se pueden combinar diferentes recursos educativos haciendo uso de las TIC. 
TVS: Tutoría virtual síncrona. Explicación personalizada en grupos reducidos sobre los 
conocimientos y aplicaciones mostradas en las clases teóricas y de problemas, Seguimiento 
individual o grupal de estudiantes a través de herramientas de comunicación síncrona (chat, 
videoconferencia...) 
TVA: Tutoría virtual asíncrona. Seguimiento individual o grupal de estudiantes a través de 
herramientas de comunicación asíncrona (correo electrónico, foros, etc.). 
TA: Trabajo autónomo. Autoaprendizaje, estudio personal, elaboración de informes de 
prácticas, trabajos o relaciones de problemas propuestas por el equipo docente y preparación 
de exámenes. 

* Incorporar esta fila tantas veces como sea necesario en esta tabla. A modo de ejemplo, se puede establecer una fila
para examen parcial y otra para examen final.
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Horas de trabajo del alumno por tema 
Tema A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 

1 0 0 0 10,5 0 0 0 10,5 
2 1,5 0,75 0,75 6,75 2,25 0,75 0,75 13,5 
3 0 1 1 5 2,5 1 1 11,5 
4 1,25 1 1 5 2,75 1,25 1,25 13,5 
5 1 1 1 5 2,5 1 1 12,5 
6 1,25 1,25 1,25 5,25 2,5 1 1 13,5 

TOTAL 5 5 5 37,5 12,5 5 5 75 
A1: Actividades de interacción y colaboración (foros-debates de apoyo al caso y a la lección): 

incluye trabajos de control de proyectos, trabajo en equipo, exposiciones de proyectos, 
casos prácticos y otras actividades de evaluación. 

A2: Presentaciones de trabajos y ejercicios: resolución de problemas, casos de estudios, casos 
prácticos, actividades de evaluación, resultados de prácticas, actividades de laboratorio, 
etc. 

A3: Tutorías de orientación o seguimiento. 
A4: Actividades de trabajo autónomo individual (estudio de la "lección"): preparación y 

desarrollo de tareas, trabajos de investigación, lecturas, prácticas, etc. a través de medios 
impresos y tecnológicos. 

A5: Actividades de aplicación práctica (individuales): se desarrollarán trabajos, ejercicios, 
proyectos, que permitan al estudiante practicar lo aprendido. 

A6: Lectura crítica, análisis e investigación de artículos, casos reales, casos prácticos, otros 
proyectos que se interrelacionen con los llevados a cabo en clase o que sean mandados a 
los alumnos. 

A7: Actividades de autoevaluación: incluye la realización de test u otras actividades que 
permitan comprobar la consecución de los distintos conocimientos que se deberían 
adquirir durante el desarrollo de las asignaturas. 

Metodologías docentes 
De entre las metodologías docentes incluidas en el plan de estudios del título, en la 
presente asignatura se utilizan las siguientes: 

Metodologías docentes Se indican con una 
“X” las utilizadas 

1. Clases por videoconferencia: exposición de contenidos por parte del
profesor de forma online. X 
2. Foros de debate: zonas de intercambio y reflexión colectiva que
permitan potenciar la interacción entre alumnos y entre alumnos y
profesores.

X 

3. Tutorías virtuales: proceso de diálogo e intercambio entre los
participantes del máster, además de poder realizar seguimiento de las
actividades que promuevan estrategias didácticas acordes al modelo
pedagógico utilizado en el máster.

X 

4. Actividad no presencial de aprendizaje mediante el estudio de la
materia, el análisis de documentos y la elaboración de memorias. X 
5. Análisis de casos prácticos/proyectos: estudio de aquellas actividades
prácticas o en modo proyecto/retos que se propongan a los
estudiantes.

X 

Resultados de aprendizaje 
- El alumno deberá ser capaz de adaptar el plan de gestión de requisitos ante
desviaciones en diferentes fases del proyecto para garantizar el éxito del mismo.
- El alumno deberá ser capaz de analizar la adecuación de una línea base de alcance
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para un proyecto dado a partir de la información que debería incluir: descripción, 
entregables, criterios de adaptación, restricciones e hipótesis particulares a fin de 
introducir las correcciones oportunas.  
- El alumno deberá ser capaz de concluir si están siendo aplicados todos los pasos del
proceso de gestión del tiempo propuesto por la NCB para un proyecto específico
facilitado y mediante un software de gestión del tiempo a fin de detectar el grado de
cumplimiento del software empleado.
- El alumno deberá ser capaz de examinar un plan de gestión de la información de
una organización aplicando las fases que establece la NCB para mejorar la
comunicación entre las partes interesadas.
- El alumno deberá ser capaz de medir el grado de cumplimiento de los pasos de los
procesos de información y documentación de una organización bajo la NCB para
proponer acciones de mejora de ser necesarias.
- El alumno deberá ser capaz de valorar los resultados de las actividades de control
que conforman el aseguramiento de la calidad de forma ética y responsable sin
aceptar presiones de las partes interesadas en el proyecto para recomendar y aplicar
acciones correctivas e informar sobre ellas de la forma lo más objetiva posible.
- El alumno deberá ser capaz de contrastar la idoneidad de distintos métodos de
financiación habituales (BOOT, PPP...) en función del tipo de proyecto a acometer
para facilitar la toma de decisiones posterior.
- El alumno deberá ser capaz de deducir si un proyecto es viable económicamente a
partir de tablas y matrices de rentabilidad disponibles para un proyecto concreto y en
distintos escenarios probables a fin de decidir la conveniencia del proyecto desde un
punto de vista económico/financiero.
- El alumno deberá ser capaz de calcular diversos indicadores característicos
habitualmente empleados
en finanzas a partir de la información disponible de un proyecto para justificar las
decisiones adoptadas y recomendaciones desde un punto de vista
económico/financiero.
- El alumno deberá ser capaz de analizar un balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias y el informe anual de una entidad u organización dada, tanto del activo
como de la deuda y el capital propio para evaluar la solvencia, la idoneidad de la
deuda, la dependencia financiera, las garantías, necesidades de capitalización y
gestión de activos de la entidad.
- El alumno deberá ser capaz de cuestionar la idoneidad de anteponer ahorro a
rentabilidad para el caso de un proyecto específico a fin de argumentar la decisión
final ante las partes interesadas.
- El alumno deberá ser capaz de determinar cómo nivelar recursos de acuerdo con el
PMBOK y para un proyecto dado para asegurar que la demanda de recursos esté
equilibrada con la disponibilidad de los mismos.
- El alumno deberá ser capaz de diseñar un plan de asignación de recursos para un
proyecto dado en el seno de una organización a fin de facilitar la correcta gestión de
los mismos en el plan de control del proyecto.

Sistemas de evaluación 
Criterios de evaluación 
Se valorarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el estudiante en 
relación con las competencias y objetivos de la asignatura. 

Actividades de evaluación 
De entre las actividades de evaluación incluidas en el plan de estudios del título, en la 
presente asignatura se utilizan las siguientes: 
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Rango 
establecido 

Convocatoria 
ordinaria 

Convocatoria 
extraordinaria 

Evaluación 
global 

1. Casos prácticos/proyectos. 40%-70% 60% 60% 50% 
2. Test evaluación. 20%-50% 30% 30% 50% 
3. Participación en foros. 10%-20% 10% 10% 

Descripción de las actividades de evaluación 
Sistema de Evaluación continua: 
a) Casos prácticos: desarrollo del Plan de Control del Proyecto, su peso en la 

calificación de la nota final es del 60%. RECUPERABLE Y OBLIGATORIO. Actividad 
presencial asíncrona.

b) Test de evaluación: prueba realizada mediante entorno Moodle, su peso en la 
calificación de la nota final es del 30%. RECUPERABLE Y OBLIGATORIO. Actividad 
presencial síncrona.

c) Participación en foros: la participación por parte del alumno en los foros del 
entorno Moodle tendrá un peso en la calificación de la nota final de hasta un 
10%. RECUPERABLE Y OBLIGATORIO. Actividad presencial asíncrona.

Sistema de Evaluación Global: Se trata de un examen PRESENCIAL donde se 
valorará los conocimientos del programa teórico y práctico de la asignatura adquiridos 
por el estudiante. Supone un 100% de la nota final. El examen constará de dos 
partes:  

1) Preguntas tipo test acerca del contenido teórico/práctico de la asignatura.
2) Resolución y defensa de un supuesto práctico enmarcado en la dirección de

proyectos.
El estudiante que desee optar por el “Sistema de evaluación mediante evaluación 
global” deberá́ comunicarlo en el plazo indicado por la normativa legal vigente, 
mediante escrito dirigido al coordinador de la asignatura. 

Bibliografía (básica y complementaria) 
Bibliografía Básica: 

PMI, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK), 6ª Edición, 
Editorial: Project Management Institute, 2017. Disponible en: 
https://lope.unex.es/record=b1577714~S3*spi#view1 
IPMA Standards, Individual Competences Baseline for Project Management (ICB4), 4ª 
Edición, Editorial: International Project Management Association (IPMA), 2018. 
H. Kerzner, Project management metrics, KPIs, and dashboards: a guide to measuring 
and monitoring project performance, 3rd Edition, Editorial: WILEY, 2017.
UNE-ISO 21500:2012 “Orientación sobre la gestión de Proyectos”. Disponible a través 
del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Extremadura. 
PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK Guide. 7ª 
Edición. 2021 

Bibliografía Complementaria: 
H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 
Controlling, 12th Edition, Editorial: WILEY, 2017.

https://lope.unex.es/record=b1577714%7ES3*spi#view1
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H. Kerzner, Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for 
Project Management, 3rd Edition, Editorial: WILEY, 2019. 
P. Brian Hobbs, The Project Management Office (PMO): A Quest for Understanding, 1st 
Edition, Editorial: Project Management Institute, 2010. 
P. Husser, The High-Impact PMO: How Agile Project Management Offices Deliver 
Value in a Complex World, Editorial: Kindle Direct Publishing, 2017. 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

• International Project Management Association (IPMA): https://www.ipma.world/  
• Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO): 

https://www.aeipro.com/es/  
• Project Management Institute (PMI): https://www.pmi.org/  

 
 

https://www.ipma.world/
https://www.aeipro.com/es/
https://www.pmi.org/



